



## บันทึกข้อความ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เลขรับ.....  
วันที่..... พ.ศ. ๒๕๖๕  
เวลา.....

ส่วนราชการ ส่วนบริหารการคลัง สำนักคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์  
ที่ นว ๕๒๐๐๔/- ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕  
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ ส่วนบริหารการคลัง สำนักคลัง ขอส่งสำเนาบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างที่  
ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงาน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่  
๒) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web.Site ของหน่วยงานเทศบาล  
นครนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ และ  
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ข้อ ๒

(นางมณี คล้ายคลึง)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง



# ต้นฉบับ

บันทึกมอบหมายสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

สัญญาเลขที่ ๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง  
พลังงาน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

บันทึกมอบหมายสัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบล/แขวง ปากน้ำโพ อำเภอ/เขต  
เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลนครนครสวรรค์ โดย  
นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง  
กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ ๕ ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบล/แขวง ท่าโพธิ์ อำเภอ/เขต เมือง  
พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  
พ.ศ.๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๓ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ๑๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑  
มีนาคม ๒๕๖๕ โดยได้มอบอำนาจให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เข้มมนต์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับมอบ  
อำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ อว ๐๖๐๓/๔๒๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ แบบท้ายบันทึกมอบหมายสัญญา  
นี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ที่ปรึกษา" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความ  
เหมาะสมและวิเคราะห์โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงาน รายละเอียดตามสัญญาเลขที่ ๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่  
๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินตามสัญญา ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน  
ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ ๑,๕๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีหนังสือขอรับความช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอขยายเวลาและขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและ  
วิเคราะห์โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาและมีความเห็นว่า  
สัญญาฯ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ลงนามวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และยังอยู่ในระยะเวลาการประกาศ  
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๖) ซึ่งสัญญาฯ ครบกำหนดในวันที่ ๑๘ มกราคม  
๒๕๖๕ ดังนั้นหากมีค่าปรับเกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะพิจารณาค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ  
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เข้มมนต์)



๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เทศบาลฯ ลงรับหนังสือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นการส่งงานล่าช้าเกินสัญญา ทำให้มีค่าปรับจำนวน ๖๔ วัน (นับตั้งจากวันสิ้นสุดสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่เทศบาลฯ รับหนังสือส่งมอบงานวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕) ค่าปรับวันละ ๑,๕๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๑๒๗,๓๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้ว โครงการดังกล่าว เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒.๑ " สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) " จึงมีความเห็นให้แก้ไขสัญญาฯ ข้อ ๑๐ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์)

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงาน ข้อ ๑๐ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) ดังนี้

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ข้อความเดิม


กรณีของที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันๆ ละ ๑,๕๕๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่ง ศูนย์) ของวงเงินค่าจ้าง ตามข้อ ๓ นับตั้งจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว

แก้ไขใหม่เป็น

กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันๆ ละ ๐ บาท (ศูนย์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๐ (ศูนย์) ของวงเงินค่าจ้าง ตามข้อ ๓ นับตั้งจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว


บันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในกรณีที่รายละเอียดแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)


ลงชื่อ.....  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงอรุณ)  



บันทึกแนบท้ายสัญญาฯ นี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างชนิดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


ลงชื่อ.....  .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์รัฐ)

ลงชื่อ.....  .....คณา  
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ มัยยิตต์วงศ์)  


ลงชื่อ.....  .....พยาน  
(นายพิชิต จาริกสกุลชัย)

ลงชื่อ.....  .....พยาน  
(นางเบญจมาศ ชะโนภาส)

ลงชื่อ.....  .....นิติกร  
(นางปราณปรียา นพากรณ์)  
(นิติกรชำนาญการ)

ลงชื่อ.....  .....ผู้พิมพ์  
(นางมณี คล้ายคลึง)

เลขที่โครงการ 64087169353

เลขคูมสัญญา 640907000136